

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR										
Relativamente al PNRR i progetti finanziati, attivati, in corso o da attuare nel 2024 sono così di seguito riepilogati:										
Intervento	Attivo/Da Attivare	Misura	Descrizione	CUP	Titolarietà	Termine Previsto	Importo complessivo	Importo Impegnato	Importo Pagato	Fase di Attuazione
Efficientamento energetico rete pubblica illuminazione centro abitato del comune di Martirano.	Attivo	M2C4I 2.2	Efficientamento energetico .	I22E22000350006	Min Interno	2026	50.000,00 €	49.789,88 €	24.626,30 €	Esecuzione
Rete P.I. impianto prod. Energ. Elettrica per impianto di depurazione Ponte del soldato.....	Attivo	M2C4I 2.2	Efficientamento energetico .	I22E23000200001	Min Interno	2026	50.000,00 €	49.960,24 €	- €	Esecuzione
Strada Persico opere minime di sostegno e messa in sicurezza.	Attivo	M2C4I 2.2	Messa in sicurezza	I27H21000580001	Min Interno	2026	50.000,00 €	49.580,42 €	38.702,88 €	Concluso
S.P. n. 73 in località S. Gennaro Località S. Fili Marciappiede e asfalti	Attivo	M2C4I 2.2	Manutenzione strade	I27B20001040001	Min Interno	2026	50.000,00 €	49.711,47 €	47.500,00 €	Concluso
Centro Storico di martirano via porticella-normanni-mazzini-bruzi pavimentazioni	Attivo	M2C4I 2.2	Manutenzione strade	I27H21003690001	Min Interno	2026	50.000,00 €	49.472,46 €	47.778,55 €	Concluso
Mitiazione del rischio idrogeologico in località Saraceni	Attivo	M2C4I 2.2	Messa in sicurezza rischio idrogeologico	I24H20000570001	Min Interno	2026	999.500,00 €	945.191,55 €	93.641,52 €	Esecuzione
Riconversione di un plesso scolastico in disuso per intervento di Housing Sociale	Attivo	M5C2I 2.1	Realizzazione Edilizia Residenziale	I24E21017620001	M.E.F Fondo Complementare PNRR	2026	1.249.000,00 €	1.097.342,97 €	187.349,30 €	Esecuzione
Realizzazione nuovo asilo nido	Attivo	M2C4I 2.2	Realizzazione Scuola	I25E22000190007	Min. Istruzione	2026	1.380.000,00 €	1.286.162,81 €	129.697,38 €	Esecuzione
Realizzazione di un parco fitness all'aperto	Attivo	M5C2I 3.1	Istallazione attrezzature	I24I23000290006	P.C.M Dipartimento per lo Sport	2026	21.000,00 €	19.220,00 €	19.220,00 €	Esecuzione
Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino cittadino	Attivo	M1C1I 1.4	Digitalizzazione	I21F22000480007	P.C.M. Dip. Per la Trasformazione Digitale	2026	79.922,00 €	36.600,00 €	- €	Esecuzione
Abilitazione al Cloud per le pubbliche amministrazioni (PA) Locali piazza Vescovado attivazione del servizio Cloud	Attivo	M1C1I 1.2	Digitalizzazione	I21C22000080001	P.C.M. Dip. Per la Trasformazione Digitale	2026	47.427,00 €	32.403,20 €	- €	Esecuzione
Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Attivo	M1C1I 1.2	Digitalizzazione	I51F22008200007	P.C.M. Dip. Per la Trasformazione Digitale	2026	10.172,00 €	8.527,80 €	- €	Esecuzione
Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale integrazione Spid e CIE	Attivo	M1C1I 1.4.4	Digitalizzazione	I21F22001980006	P.C.M. Dip. Per la Trasformazione Digitale	2026	14.000,00 €	11.560,02 €	- €	Esecuzione
Realizzazione Piattaforma PagoPA	Attivo	M1C1I 1.4.3	Digitalizzazione	I21F23000520006	P.C.M. Dip. Per la Trasformazione Digitale	2026	32.171,00 €	25.742,00 €	- €	Esecuzione
Realizzazione Applicazione App IO	Attivo	M1C1I 1.4.3	Digitalizzazione	I21F22002610006	P.C.M. Dip. Per la Trasformazione Digitale	2026	7.776,00 €	7.320,00 €	- €	Esecuzione
Raccolta differenziata Centro Abitato sistema multiraccolta smart	Attivo	M2C1I 1.1	Potenziamento raccolta rifiuti	I24H22001090006	Min. Ambiente e Sicurezza Energetica	2026	127.230,00 €	123.842,20 €	- €	Procedure Affidamento Espletate
Ecocompattatore mangioplastica di medie dimensioni nel centro cittadino del comune di Martirano	Attivo	Programma Mangioplastica	Potenziamento raccolta rifiuti	I21E23000080001	Min. Ambiente e Sicurezza Energetica	2026	14.640,00 €	- €	- €	Procedure Affidamento